Položkový rozpočet stavby a sledování čerpání

Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · krycí list, stavební oddíly, soupis prací a změnové listy ($ 2620 až $ 2622 OZ)

Stavba / projekt
Stavebník (objednatel)
Zhotovitel
Typ rozpočtu (zaručená úplnost $ 2621 / nezaručený $ 26
Smlouva o dílo č. / ze dne

Oddíl / kód	Položka / stavební oddíl	MJ	Množství (výkaz výměr)	Jedn. cena (Kč)	Rozpočet celkem (Kč)	Změnové listy +/- (Kč)	Skutečně vyfakturováno (Kč)	Zbývá k čerpání (Kč)
HSV 1	Zemní práce (skrývka, hloubení rýh, odvoz a uložení zeminy)	soub.	1.00	185 000.00	185 000.00	0.00	185 000.00	0.00
HSV 2	Zakládání (základové pasy C20/25, podkladní beton, výztuž)	soub.	1.00	420 000.00	420 000.00	18 500.00	438 500.00	0.00
HSV 3	Svislé a kompletní konstrukce (obvodové a vnitřní zdivo, překlady)	soub.	1.00	690 000.00	690 000.00	0.00	450 000.00	240 000.00
HSV 4	Vodorovné konstrukce (stropní deska, věnce, schodiště)	soub.	1.00	380 000.00	380 000.00	0.00	380 000.00	0.00
HSV 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (omítky, potěry)	soub.	1.00	540 000.00	540 000.00	0.00	0.00	540 000.00
PSV 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a radonu	m2	165.00	680.00	112 200.00	0.00	112 200.00	0.00
PSV 762	Konstrukce tesařské a střešní plášť	soub.	1.00	495 000.00	495 000.00	-12 000.00	0.00	483 000.00
PSV 766	Výplně otvorů (okna, vstupní a interiérové dveře)	soub.	1.00	460 000.00	460 000.00	0.00	230 000.00	230 000.00
TZB	Zdravotechnika, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechnika	soub.	1.00	890 000.00	890 000.00	24 000.00	310 000.00	604 000.00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, geodet, zkoušky)	soub.	1.00	95 000.00	95 000.00	0.00	45 000.00	50 000.00

Vícepráce a méněpráce uvádějte vždy na základě oboustranně podepsaného změnového listu a zápisu ve stavebním deníku.

Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/rozpocet-stavby